


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 28 Петродворцового района Санкт –Петербурга



Утверждено
Приказом № 24 от 31.01.2014 г.


Заведующий

 О.И. Ильичева

ДОРОЖНАЯ КАРТА


по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)

ШАГ 1




Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 2




Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

шаг 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

**Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
----------	-------------	-------

1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.11.14
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	ноябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.11.2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до декабря 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2015
4.	Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2015-2016 учебному году	01.02.15
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2014 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2014
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ	июль-август
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	позапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты	2014-2015 учебный год								
	янв	фев р	мар т	апр	май	июн ь	авг	сен т	окт .
Разработка новых Рабочих программ		X	X	X	X	X			
Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.		X	X	X	X	P	P		
Разработка планируемых результатов		X	X	X					
Разработка учебного плана		X	X	X					
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников		X	X	X	P	P			
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни		X	X	X	P	P			
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования		X	X	X	P	P			

X Продолжительность работы
 P Резерв времени

Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО			
Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Ваколюк О.В. старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение	11.2014	О.И.Ильичева	Система мероприятий,

плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования		заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 уч. года	О.В.Ваколюк старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	О.В.Ваколюк старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2015	О.В.Ваколюк старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2013-2014 учебного года	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управления образования)	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2015 г.	Рабочая группа О.В.Ваколюк старший воспитатель	Создание ООП ДО
Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До июня 2015 г.	Рабочая группа О.В.Ваколюк старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ
Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	Наличие программы
Организация индивидуального	В течение	О.В.Ваколюк	Определение возможных психологических рисков и

консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	учебного года	старший воспитатель	способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	О.В.Ваколюк старший воспитатель	Диагностические материалы
Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	О.И.Ильичева заведующий О.В.Ваколюк старший воспитатель	

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Ст.воспит., руководитель рабочей группы	Апрель-май 2015г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий, ст.восп.	Август 2015 г	изучение документации
3. Проект Образовательной программы - о разработка модели образования; - о разработка планируемых результатов; - о разработка учебного плана; - о разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - о разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - о разработка программы	Заведующий, ст.восп. руководитель МО , члены рабочей группы	Август 2015г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

коррекционной работы и организация работы по программе; ○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования			
4. Приведение нормативной базы ДООУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведую- щий, ст.восп.	В теч.года	изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	ст.восп. руководит ели МО	по графику	тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующ ий	Август 2015	изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДООУ	Заведующ ий	поэтапно	постоянно